



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МКУ «РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИВСКИЙ РАЙОН»

Советская ул., д. с.Хив, Хивский район, РД, 368680
email: rmk-hivobr@yandex.ru

ПРИКАЗ

« 28 » 03 2022г.

№ 201/1

О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в МО «Хивский район» .

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и на основании протокола совещания Министерства просвещения Российской Федерации с субъектами Российской Федерации от 16.11.2021 № ДСВ-8/03пр «По вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и формированию функциональной грамотности обучающихся», на основании приказа Министерства образования и науки РД № 05-02-638-1/21 от 12 ноября 2021г.

приказываю:

1. 1. Утвердить график перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ОО) согласно приложению 1.

2. Утвердить «Муниципальный план по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО в МО «Хивский район» на 2021 – 2024 гг.» (далее – муниципальный план) согласно приложению 2.

2. Утвердить «Муниципальный план по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МО «Хивский район» на 2021 – 2024 гг.» (далее – муниципальный план) согласно приложению 2.

3. Определить МКУ «Районный методический кабинет» (далее – МКУ РМК) в качестве организации, обеспечивающей условия и методическое сопровождение общеобразовательных организаций при переходе на обновлённые ФГОС.

4. Назначить ответственными за реализацию мероприятий муниципального плана по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Хивского района на 2021 – 2024 г.г.:

Гасанову Н.Р. – зам.руководителя РМК

5. Ответственным, назначенным в соответствии с пунктом 4 настоящего приказа, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Региональным планом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя РМК Агабалаева Т.Д.

Руководитель РМК



Агабалаев Т.Д.

Г Р А Ф И К

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Учебный год перехода на обновленные ФГОС	Классы								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022/2023	О	Р	Р	Р	О	Р	Р	Р	В
2023/2024	О	О	Р	Р	О	О	Р	Р	Р
2024/2025	О	О	О	О	О	О	О	О	О

О-обязательный переход;

Р- рекомендуемое введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

В- введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по мере готовности

Для перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, кроме 1 и 5 класса 2022 г требуется согласие родителей.

**Муниципальный план
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
МО «Хивский район»**

№	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение муниципального плана реализации мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО	Март 2023г.	Утверждение муниципального плана по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденной дорожной карты, обеспечивающая введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	РМК
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2023 г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Управление образования, руководители ОО
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновлённым ФГОС	Май 2023 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновлённым ФГОС	Руководители ОО
1.4	Проведение консультаций с руководителями ОО по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Май 2023 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	РМК, руководители ОО
1.5	Контроль внесения изменений в программы развития образовательных организаций, разработки приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2023 г.	Утвержденные программы развития образовательных организаций с внесёнными изменениями. Своевременно опубликованные локальные акты ОО на официальных сайтах ОО	РМК , руководители ОО
1.6	Контроль внесения изменений в Положение о формах, периодичности, порядке	Сентябрь 2023 г.	Утверждённое Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Руководители ОО

	текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС.		обучающихся	
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь 2023 г.	Наличие приказа о создании Муниципального координационного совета	РМК
2.2	Деятельность Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2024 г.г.	Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Муниципальный координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	РМК, руководители ОО
2.4	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	РМК
2.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО;	2022/2023 гг	Формирование обновленного учебного плана ОО	РМК, руководители ОО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах,	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС	РМК, руководители ОО

совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		НОО и ФГОС ООО	
Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО;	Май 2023 г.	Пакет методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО	Руководители ОО
Проведение семинаров, консультаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	РМК, руководители ОО
Заседания муниципальных методических объединений	2022 г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
Организация внедрения примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021-2022 г.г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,	февраль 2022г - май 2022г	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Утверждённый план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО,РМК
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО,РМК
Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих	РМК ,руководители ОО

	ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов		работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
4.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональным	Июль 2023 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Руководители ОО
4.6	Контроль над приведением в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	01.09.2022 г.	Анализ проведенного контроля	Руководители ОО
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС СОО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	РМК, руководители ОО
5.2	Участие в вебинарах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	РМК, руководители ОО
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Протоколы родительских собраний	Руководители ОО

6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО

	Эффективное планирование расходов финансовых средств	постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
--	--	-----------	--	-----------------

7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО

7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	2021/2022 уч. г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	Руководители ОО.
-----	--	------------------	--	------------------